มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

TIME LINE การเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน 2569
Fundamental Fund

START

มิถุนายน

11 มิ.ย. 67
ประชุม ก.บ.ว.
พิจารณากรอบการวิจัย/แผนงาน
แนวทาง หลักเกณฑ์ FF

20 มิ.ย. 67
ชี้แจงแนวทาง
การจัดทำคำขอ FF ของ มอบ.

กรกฎาคม

22 ก.ค. 67
ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
ประเภท Seed Stage และ
โครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

31 ก.ค. 67
ประชุมกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
ประเภท Seed Stage และ
โครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สิงหาคม

15 ส.ค. 67
นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณ์
ทุกประเภท

กันยายน

ก.ย. 67*
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ข้อเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณ์
ทุกประเภท

ตุลาคม

1-15 ต.ค. 67*
นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ
ในระบบ NRIIS

8 ต.ค. 67*
ก.บ.ว. จัดลำดับความสำคัญ
และจัดสรรงบประมาณ

ภายใน 15 ต.ค. 67*
ประชุมแจ้งผลจัดสรร
งบประมาณ
และยืนยันผลผลิต

31 ต.ค. 67*
ส่งคำขอ FF
สกสว.

*ปรับระยะเวลาของกิจกรรม ณ วันที่ 24 ก.ย. 2567