







แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กำหนด theme การนำเสนอผลงาน (ตามวันเวลาที่ วช.กำหนด)	ธ.ค.-62					1								นาวิณี/สุภาวัฒน์/ รองวิจัยฯ
	ประสาน/จัดหาผลงาน/ชิ้นงาน	ม.ค. - เม.ย. 63					1	1	1						นาวิณี/พัชรา ภรณ์//ศุภชัย
	สรุปจำนวนผลงานชิ้นงาน	พ.ค. - มิ.ย. 63								1	1				นาวิณี/พัชราภรณ์
	จัดเตรียมการจัดแสดง/การเข้าร่วมงาน	มิ.ย.-ก.ค.63									1	1			นาวิณี/พัชราภรณ์
	ร่วมจัดนิทรรศการ	ส.ค.-63										1			นาวิณี/พัชราภรณ์
	สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา	ก.ย.-63											1		นาวิณี/พัชราภรณ์
โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย															
	กำหนด theme / วันที่จัดกิจกรรม	ต.ค.-62	1	1	1	1									นาวิณี/รองวิจัยฯ/ กก.
	ประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงาน	พ.ย.62-มี.ค. 63					1	1	1	1					ปัญญาธิ์/อัจฉรา/ ศุภชัย
	ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร / เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ธ.ค.62-มี.ค. 63						1	1	1					นิตยศรี/อัจฉรา/ พัชราภรณ์ ดวง
	แจ้งผลการพิจารณา/ตรวจสอบการแก้ไขบทความ	เม.ย.-พ.ค.63							1	1					นิตยศรี/อัจฉรา/ พัชราภรณ์ ดวง
	ตรวจสอบการลงทะเบียน/นำส่งเงิน	มิ.ย.-ก.ค.63								1	1				จิรวรรณ/กองคลัง
	จัดทำบทความย่อ	มิ.ย.-ก.ค.63								1	1				สุภาวัฒน์
	เชิญชวนเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่น เชิดชูนักวิจัย	เม.ย.-พ.ค.63							1	1					พัชราภรณ์ ดวง
	สรุป รวบรวม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	มิ.ย.-63									1				พัชราภรณ์ ดวง
	ประกาศผู้ได้รับรางวัล	ก.ค.-63										1			พัชราภรณ์ ดวง
	เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ	เม.ย.-พ.ค.63							1	1					นาวิณี
	เชิญกรรมการประจำห้อง กรรมการตัดสินผลงาน	มิ.ย.-ก.ค.63									1	1			ปัญญาธิ์/นิตยศรี

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เชิญชวน รวบรวมผลงานวิจัยเด่น เพื่อแสดงนิทรรศการ	พ.ค.-63								1					นาวิณี/พัชราภรณ์/ กฤษณา/ศุภชัย/ ชัชชญา
	จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย	ก.ค.-63										1			ทุกคน
	สรุปผลการดำเนินงาน	ส.ค.-63											1		นาวิณี
	จัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม	ส.ค.-ก.ย.63											1	1	สุภาวิณี/ชัชญา
โครงการเอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี															ปัญจิรา (ผู้รับผิดชอบ โครงการ)
	1. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน/ติดตามการดำเนินงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน	พ.ย. 62, ม.ค. 63, ก.ค. 63		1		1							1		บก.วารสาร/ปัญจิรา/พัชราภรณ์ ดวงดี
	2. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน/ติดตามการดำเนินงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน	พ.ย. 62, ม.ค. 63, พ.ค. 63, ก.ย. 63		1		1							1		บก.วารสาร/ปัญจิรา/ จุฑามาศ
	3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร	ต.ค. 62, ม.ค. 63, เม.ย. 63, ก.ค. 63	1			1			1						จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี/ อัจฉรา/ศุภชัย
	4. ฝ่ายจัดการวารสารตรวจสอบผลงาน และเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาผลงาน	ต.ค. 62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	4.1 กระบวนการตรวจสอบผลงานก่อนเสนอกองบรรณธิการ (ตรวจสอบรูปแบบ และการส่งบทความในระบบ Thai Jo)														จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี
	4.2 กระบวนการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร (แจ้งรายละเอียดให้ผู้เขียนโอนเงิน, แจ้งการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน, แจ้งกองคลังออกใบเสร็จ, ส่งใบเสร็จให้ผู้เขียน)														จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี/จิระวรรณ/กองคลัง
	4.3 กระบวนการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิตามบก. เสนอ, จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์, จัดทำหนังสือตอบขอบคุณและมอบค่าตอบแทน)														จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี/จิระวรรณ/ปัญญาจรี
	4.4 กระบวนการตรวจสอบการแก้ไขและตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (ตรวจสอบการแก้ไข, จัดทำแบบตอบรับบทความ)														จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี
	5. กองบรรณธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานก่อนตีพิมพ์เผยแพร่	ต.ค. 62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บ.วารสาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
	6. ฝ่ายจัดการวารสารจัดทำต้นฉบับ พิสูจน์อักษรวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ	พ.ย.-ธ.ค.62, พ.ค.-มิ.ย. 63		1	1					1	1				จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี/ฝ่ายจัดการวารสาร
	7. ฝ่ายจัดการวารสารเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯในระบบ Thai Journal	มี.ค.63, ก.ค. 63									1	1			จุฑามาศ/พัชราภรณ์ ดวงดี





แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินราคา	ต.ค.62	1											นิตยศรี/กอง กายภาพ
	ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซม	พ.ย.-62		1										จิระวรรณ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ มาตรฐานงานวิจัย														
	สำรวจข้อมูลสถานภาพการฝึกอบรมของ คณะกรรมการ อ้างอิงตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.-ธ.ค.62		1	1									นิตยศรี
	กำหนดแผนการพัฒนาคณะกรรมการ				1									นิตยศรี/ คณะกรรมการ
	แจ้งคณะกรรมการทราบ					1								นิตยศรี
	ติดตามข่าวสารการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้ง คณะกรรมการเข้าร่วมอบรม					1	1	1	1	1	1			นิตยศรี
	จัดทำหัวข้อการฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรม											1	1	นิตยศรี/ คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาระบบยื่นขอรับรอง มาตรฐานการวิจัยออนไลน์														
	ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการพัฒนา ระบบ	พ.ย.-62		1										นิตยศรี/ปัญญาจิรา/ ทีมสำนักคอม
	พัฒนาระบบยื่นขอรับรองมาตรฐานการวิจัยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3 ระบบ	พ.ย.62-ก.พ.63		1	1	1	1							ทีมสำนักคอม
	ทดสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์	ก.พ.-63					1							นิตยศรี/ปัญญาจิรา
	ปรับปรุงแก้ไข	มี.ค.-63						1						ทีมสำนักคอม
	ประชุมชี้แจง/อบรม/แนะนำ การใช้งาน กก. ผู้สนใจ	มี.ค.-63						1						นิตยศรี/ปัญญาจิรา/ ทีมสำนักคอม



แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สรุปข้อมูลร่างรายงานการวิจัยทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการ	พ.ย.62		1											นาวินี
	จัดส่งรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ต.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นาวินี/ชัชชญา
	สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ แจ้งนักวิจัย	ต.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นาวินี/ชัชชญา
	เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ FB realtime	ธ.ค.-62			1										ศุภชัย
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย															
	ประชุม กก.บริหารงานวิจัย	สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปัญญา/นาวินี
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย (บริหารจัดการหน่วยงาน)															
	จัดซื้อจัดจ้างซักผ้าฆ่าเชื้อ	พ.ย.-ธ.ค.62		1	1										จิระวรรณ
	จัดซื้อจัดจ้างล้างแอร์	พ.ย.-ธ.ค.62		1	1										จิระวรรณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย (บริหารจัดการหน่วยงาน)															
	จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี	พ.ย.-ธ.ค.62		1	1										จิระวรรณ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ															
	สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย ประจำปี 62	พ.ย.-62		1											นาวินี
	เสนอแผนและความต้องการแนวทางการพัฒนาระบบฯ ด้านการวิจัย บริการ ทำนุฯ ประจำปี 63	11 พ.ย.62		1											นาวินี/สุภวัฒน์/ ณัชชา/รองวิจัยฯ
	ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาจากสำนักคอมพิวเตอร์/กองการเจ้าหน้าที่/กองบริการ	ม.ค.-63			1										นาวินี
	พัฒนาตามแผน	ม.ค.-มี.ค.63				1	1	1	1						สำนักคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย															
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี															
ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ประชุมสรุปผลการพัฒนา	เม.ย.-63								1					นาวิณีและ ผู้เกี่ยวข้อง
	เปิดใช้งานระบบ	เม.ย.-63								1					นาวิณี ผู้เกี่ยวข้อง คณะ หน่วยงาน
	ติดตามและสรุปผลการใช้งาน	มิ.ย.-63									1				นาวิณีและ ผู้เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
	แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ก.พ.63/พ.ค. 63/มิ.ย.63/ ส.ค.63					1			1	1		1		ศุภชัย/จี ระวรรณ/วีระพันธ์
	แถลงข่าว/สรุปผลลัพธ์ของการนำนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์	ก.ย.-63												1	ศุภชัย/จี ระวรรณ/วีระพันธ์
จัดทำรายงานประจำปี															
	สรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562	พ.ย.-ธ.ค.62		1	1										ทุกคน
	รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุป กำหนดขอเขต การจัดทำรายงานประจำปี 2562	ธ.ค.-62			1										สุภาวัฒน์/รองวิจัยฯ
	จัดทำรายงานประจำปี	ม.ค.-63				1									สุภาวัฒน์
พัฒนานักวิจัย															
โครงการสร้างเสริมการบูรณาการวิจัยสหสาขา															ปัญญาจิรา (ผู้รับผิดชอบ โครงการ)

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	รวบรวมข้อมูลนักวิจัย และกลุ่มวิจัยที่มีการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค.-พ.ย. 62	1	1											นาวิณี/พัชราภรณ์/ปัญญาจิรา
	วิเคราะห์ และสรุป ศักยภาพในการพัฒนาเป็นหน่วยวิจัย	ต.ค.-ธ.ค. 62	1	1	1										นาวิณี/พัชราภรณ์/ปัญญาจิรา
	รับสมัคร/เชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรม	ต.ค.-ธ.ค. 62			1										ปัญญาจิรา/อัจฉรา
	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตามความต้องการของนักวิจัย/กลุ่มวิจัย ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญ และเกี่ยวข้องตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น - ประชุม/อบรม/สัมมนา/KM พัฒนานักวิจัย/กลุ่มนักวิจัย - เข้าศึกษางานเรียนรู้ในพื้นที่/หน่วยงาน/องค์กร - ประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ - ประชุมจัดทำแผนวิจัย/ชุดโครงการ ระหว่างกลุ่มวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค. 62-ส.ค. 63				1	1	1	1	1	1	1	1		ปัญญาจิรา/อัจฉรา/นาวิณี/พัชราภรณ์/ดวงดี/นิตยศรี/พรพิมล/ศุภชัย
	ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส	ธ.ค. 62, มี.ค. 63, มิ.ย. 63, ก.ย. 63						1			1			1	ปัญญาจิรา/อัจฉรา
	ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิจัย	ส.ค.-63											1		ปัญญาจิรา/อัจฉรา
	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม	ก.ย.-63												1	ปัญญาจิรา/อัจฉรา

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน															
	-รวบรวมข้อมูลนักวิจัย ผู้ทำงานบริการวิชาการ ผู้ทำงานทำนุฯ เพื่อวางแผนการพัฒนา	พ.ย.-62		1											โฉมสอางค์/นาวิณี/ณัชชา
	จัดทำแผนการพัฒนา/แผนงบประมาณ	ธ.ค.-62			1										โฉมสอางค์/นาวิณี/ณัชชา
	สำรวจสถานะข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล มอบ.	พ.ย.-62		1											สุภาวัฒน์
	KM ประสบการณ์การสอนโครงการวิจัยและการบริหารจัดการของนักเรียนทุนรัฐบาล มอบ.	ม.ค.-63				1									สุภาวัฒน์ / กจ. / กองคลัง / การเงินคณะ / นักเรียนทุนรัฐบาล
	มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย						1								นิตยศรี
	design thinking Canvas for Researcher							1							นาวิณี
	การให้บริการวิชาการเชิงตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน (ระบบห้องปฏิบัติการปลดก๊วย)								1						ญชาดา/โฉมสอางค์
	KM การบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น (Research Cafe ไปตามคณะ นักวิจัยข้ามคณะ / แสดงความยินดีกับผู้ได้ ต.น.ทางวิชาการ)	ธ.ค.62 / ก.พ.63 / เม.ย.63 / มิ.ย.63 / ส.ค. 63			1		1		1		1		1		โฉมสอางค์/นาวิณี/ณัชชา
	การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีผลกระทบและการอ้างอิงสูง	ก.ย.-63									1				นาวิณี/พัชราภรณ์

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	กำหนดการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการ Talent Mobility															
	จัดทำรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน สัญญา เพื่อนำส่ง สกอ.	ต.ค.-62	1												สุภาวัฒน์/กัญญา ณัช
	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	พ.ย.-62		1											กัญญาณัช
	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนด แผนปฏิบัติงาน	ธ.ค.-62			1										สุภาวัฒน์/กัญญา ณัช/รองวิจัยฯ
	รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ	ม.ค.-ก.พ.63				1	1								กัญญาณัช/ซัชชญา
	เชิญวิทยากร ประสานแหล่งศึกษาดูงาน	ม.ค.-ก.พ.63				1	1								กัญญาณัช/ซัชชญา
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแผน	มี.ค.-63						1							กัญญาณัช/ ซัชชญา/ คณะกรรมการ
	รายงานผลการดำเนินงานให้ สกอ.	ส.ค.-63										1			กัญญาณัช/ซัชชญา