



ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ปี 64 / ทำสัญญา / เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1	ม.ค.-64				1									ปัญจิสรา	
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	มิ.ย.-64									1				นาวินี	
	จัดเวทีนำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน / อนุมัติเงินงวด 2	ก.ค.-64										1			นาวินี	
	เบิกจ่ายเงินงวด 2	ก.ค.-64										1			จิรวรรณ	
ทุนวิจัย Basic Research Fund (Blue sky)																
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	ธ.ค.-63			1										นาวินี	
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	มี.ค.-64						1							นาวินี	
	จัดเวทีนำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการวิจัยปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติรอบที่ 1 / พิจารณาอนุมัติเงินงวด 2								1							
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	มิ.ย.-64									1				นาวินี	
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (รายงานฉบับสมบูรณ์)	ก.ย.-64											1		นาวินี	
	จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย ปี 2564	ก.ย.-64											1		นาวินี	
โครงการประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์																
	จัดส่งรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ต.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นาวินี
	สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ แก่แก่นักวิจัย	ต.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นาวินี
	เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ realtime	ธ.ค.-62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นาวินี
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย																
โครงการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ																
	กำหนด theme การนำเสนอผลงาน (ตามวันเวลาที่กระทรวงกำหนด)	ก.ย. - ต.ค. 63	1													นาวินี
	ประสาน/จัดหาผลงาน/ชิ้นงาน/ สรุปจำนวนผลงานชิ้นงาน	ต.ค.-63	1													นาวินี
	ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์	13 - 23 พ.ย. 63		1												นาวินี
	สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา	ธ.ค.-63			1											นาวินี
โครงการจัดนิทรรศการงานวิจัย Thailand Research Xpo																
	กำหนด theme การนำเสนอผลงาน (ตามวันเวลาที่ วช.กำหนด)	ธ.ค.-63			1											นาวินี
	ประสาน/จัดหาผลงาน/ชิ้นงาน	ม.ค. - เม.ย. 64				1	1	1	1							นาวินี
	สรุปจำนวนผลงานชิ้นงาน	พ.ค. - มิ.ย. 64								1	1					นาวินี
	จัดเตรียมการจัดแสดง/การเข้าร่วมงาน	พ.ค. - มิ.ย. 64								1	1					นาวินี

