

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565															
	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	ธ.ค. 64			/										นาวินี
	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน / พิจารณาอนุมัติเงินงวด 2	มี.ค. 65						/							นาวินี
	จัดเวทีนำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เม.ย. 65							/						นาวินี
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	มิ.ย. 65									/				นาวินี
	ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)	ก.ย. 65											/		นาวินี
โครงการประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์															
	จัดส่งรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ต.ค.64-ก.ย.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นาวินี
	สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ แก่แก่นักวิจัย	ต.ค.64-ก.ย.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นาวินี
	เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ realtime	ต.ค.64-ก.ย.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นาวินี
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย															
โครงการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ															
	กำหนด theme การนำเสนอผลงาน (ตามวันเวลาที่กระทรวงกำหนด)	ก.ย. - ต.ค. 63	1												นาวินี
	ประสาน/จัดหาผลงาน/ชิ้นงาน/ สรุปจำนวนผลงานชิ้นงาน	23285	1												นาวินี
	ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์	13 - 23 พ.ย. 63		1											นาวินี
	สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา	23346			1										นาวินี
โครงการจัดนิทรรศการงานวิจัย Thailand Research Xpo															
	กำหนด theme การนำเสนอผลงาน (ตามวันเวลาที่ วช.กำหนด)	ก.พ. 65						/							นาวินี
	ประสาน/จัดหาผลงาน/ชิ้นงาน	มี.ค. - เม.ย. 65					/	/	/						นาวินี
	สรุปจำนวนผลงานชิ้นงาน	พ.ค. - มิ.ย. 65							/	/					นาวินี
	จัดเตรียมการจัดแสดง/การเข้าร่วมงาน	พ.ค. - ก.ค. 65							/	/	/				นาวินี
	ร่วมจัดนิทรรศการ	ส.ค. 65										/			นาวินี
	สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา	ก.ย. 65											/		นาวินี
การประเมินผลงานนวัตกรรม															

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ขออนุมัติแผนการประเมินผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565	ต.ค. 64	/												นาวีณี
	รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน	ต.ค. - ธ.ค. 64	/	/	/										นาวีณี
	ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ม.ค. 65				/									นาวีณี
	รวบรวมผลงานนวัตกรรมที่จะขอรับการประเมิน	ต.ค.-ม.ค. /เม.ย.-ก.ค.	/	/	/	/		/	/	/	/				นาวีณี
	จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นนวัตกรรม	ก.พ. /ส.ค.					/					/			นาวีณี
	เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ พิจารณารองรับผลงาน	มี.ค. / ส.ค.						/				/	/		นาวีณี
	ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมิน	มี.ค. /ก.ย.						/					/		นาวีณี
การบริหารจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี															
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เปิดรับบทความและพิจารณาบทความ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บก.วารสาร/ จุฑามาส
	เผยแพร่บทความออนไลน์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index				/				/				/		บก.วารสาร/ จุฑามาส
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เปิดรับบทความและพิจารณาบทความ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บก.วารสาร/ จุฑามาส
	เผยแพร่บทความออนไลน์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu				/					/					บก.วารสาร/ จุฑามาส
โครงการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16												11-12 ก.ค.			นาวีณี
งานสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และตัดสินใจ															
ระบบฐานข้อมูล DMS UBU/ Dashboard	ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาจากสำนักคอมพิวเตอร์/กองแผนงาน/ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	/		/		/		/		/		/		นาวีณี
	พัฒนาตามแผน	ม.ค.-มี.ค.65				/	/	/	/	/	/	/	/		สำนัก คอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการวิจัย

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ประชุมสรุปผลการพัฒนา ประจำปี 2565	ก.ย. 65												/	นาวิณีและ ผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร															
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างนักวิจัยระดับ ผู้จัดการแผนงานวิจัย	ม.ค. 65									/				นาวิณี
	โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ	เม.ย.-มิ.ย. 65							/	/	/				ปัญจจิรา
	โครงการอบรมมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	มี.ค. 65						/							พรพิมล
	Research cafe	ก.พ.-ก.ย. 65					/			/			/	/	ปัญจจิรา
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย			12-ต.ค.	10-พ.ย.	14-ธ.ค.	11-ม.ค.	8-ก.พ.	8-มี.ค.	12-เม.ย.	10-พ.ค.	14-มิ.ย.	12-ก.ค.	9-ส.ค.	13-ก.ย.	ปัญจจิรา/นาวิณี