

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๕. โครงการการศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลอาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณต่อสุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี									←	→			ผศ.สาวิตรี และคณะ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบสอบถาม ๒. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ									←	→			คณะกรรมการงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ		←	→		←	→		←	→				คณะกรรมการงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ประชุมคณะกรรมการ วางแผนนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข						←	→		←	→			คณะอนุกรรมการ งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม