
 
สรุปการเข้าพื้นที่ 

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

บ้านหนองบัว ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จ ำนวนผู้ร่วมลงพ้ืนที่ 3 คน 

วัตถุประสงค ์ท ำดินปลูกและย้ำยกล้ำลงถำดเพำะ 

กิจกรรมที่ 1  ย้ำยกล้ำผักลงถำดเพำะซึ่งกล้ำผักที่ย้ำยลงถำดเพำะใหม่ได้แก่ ผักกวำงตุ้ง ย้ำยลงถำด
เพำะทั้งหมด 9 ถำด ซึ่งดินที่ใช้เพำะน ำมำจำกดินสูตร 5311 ที่เจ้ำไว้เมื่อเดือนที่แล้ว เตรียมส ำหรับปลูกลง
แปลง ประมำณอีก 7-10 วันน่ำจะย้ำยปลูกลงแปลงได้ จ ำนวนต้นกล้ำที่แยกไว้จะปลูกในพ้ืนที่ขนำด 1 x 15 
เมตร ที่ระยะปลูกระหว่ำงแถว 10 - 15 เซนติเมตรและระยะห่ำงระหว่ำงต้น 10 - 15 เซนติเมตร  

กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียมวัสดุส ำหรับท ำดินปลูกสูตร 5311 ของ รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ซึ่งวัสดุที่หำได้
ตอนนี้คือใบไม้ 5 ส่วน ปุ๋ยคอก 3 ส่วน ยังขำดร ำและแกลบด ำที่ยังไม่มีพำหนะในกำรขนย้ำยมำท ำ 

ควำมก้ำวหน้ำจำกครั้งที่แล้วผักที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนได้แก่ ผักสลัดกรีนครอส ½ แปลง(พ้ืนที่ประมำณ 
1 x 7.5 เมตร) บัสเตอร์เฮด ½ แปลง(พ้ืนที่ประมำณ 1 x 7.5 เมตร) ผักบุ้ง 3 แปลง(พ้ืนที่ประมำณ 1 x 15 
เมตร) ผักกำดหอม 1 แปลง(พ้ืนที่ประมำณ 1 x 15 เมตร) ผักบุ้งที่ปลูกนอกโรงเรือน 4 แปลง(พ้ืนทีป่ระมำณ 
1 x 4 เมตร) 

แผนการด าเนินกิจกรรมในสัปดาห์หน้าของกลุ่ม  

1.ย้ำยกล้ำสลัดเรดโอ๊คท่ีก ำลังงอกลงถำดเพำะ 
2.ปลูกผักบุ้งชุดที ่2  
3.ท ำดินปลูกที่ได้เตรียมวัสดุไว้ 
4.ปลูกกล้ำผักกวำงตุ้งท่ีเพำะแยกไว้ลงแปลง 
 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
สมำชิกบำงส่วนได้ถอนตัวออกจำกกลุ่มไม่ได้มำท ำ
กิจกรรมจึงท ำให้แรงงำนน้อยลง 

แนะน ำให้มีกำรจัดสรรเวลำให้ลงตัวกับกิจกรรมที่มี
และเหมำะสมกับจ ำนวนคนและอำศัยเจ้ำหน้ำที่จำก
โครงกำรฯเป็นคนช่วยกระตุ้นวำงแผนกำรท ำกิจกรรม
จนเกษตรกรเกิดควำมช ำนำญและวำงแผนเองได้ 

 


